

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em	Data de Captação	Data prevista
1541	Giga Lanches	VIDEO	Aprovação	Normal	Vídeo dancinha	Richard Bittencort	13/02/2026 20:24 h		
1538	Brilho Acessórios e Presentes	CARD	Design	Normal	CARD – ANTES DE SAIR DE CASA	Rafaela Recondo	13/02/2026 15:10 h		23/02/2026
1537	Brilho Acessórios e Presentes	CARROSSEL	Design	Normal	O essencial do verão	Rafaela Recondo	13/02/2026 15:07 h		27/02/2026
1533	Premium Acabamentos	VIDEO	Aguardando	Normal	Vídeo Institucional	Richard Bittencort	13/02/2026 12:54 h		18/02/2026
1532	Premium Acabamentos	VIDEO	Aprovação	Normal	Vídeo Itajaí Cerejeira 19,7x120	Richard Bittencort	13/02/2026 17:42 h		13/02/2026
1531	Premium Acabamentos	VIDEO	Aguardando	Normal	Vídeo Ouro Clássico 100x100	Richard Bittencort	13/02/2026 17:44 h		13/02/2026
1530	Premium Acabamentos	VIDEO	Aguardando	Normal	Vídeo Imigrantes 100x100	Richard Bittencort	13/02/2026 17:45 h		13/02/2026
1519	Polipetra	CARD	Design	Normal	CARD COMERCIAL 2 – Captação de Construtores	Rafaela Recondo	10/02/2026 20:18 h		18/02/2026
1514	Residencial Geriátrico Dr. Piva	CARD	Aprovação	Normal	Card Memórias	Richard Bittencort	13/02/2026 14:08 h		13/02/2026
1511	Estratégico	DESENVOLVIMENTO	Concluído	Normal	Novo Funil	Felipe Pereira	13/02/2026 13:39 h		10/02/2026
1487	Clínica Ninho	VIDEO	Aprovação	Normal	Video 4 - Resultados e evoluções	Gregory Rosa	10/02/2026 15:05 h		25/02/2026
1486	Clínica Ninho	VIDEO	Aprovação	Normal	Video 3 - Resultados e evoluções	Gregory Rosa	10/02/2026 15:02 h		20/02/2026
1480	Gerência	REUNIÃO	A fazer	Normal	Weekly 06/02/26	Gerência	06/02/2026 18:02 h		06/02/2026
1478	KN Estúdio de Pilates	VIDEO	Videomaker	Normal	Vídeo - Pilates performance	Julia Peres	13/02/2026 20:15 h		20/02/2026
1477	Casa Brasil Tintas	ORGANIZAÇÃO	A fazer	Normal	FOTOS perfil Google	Julia Peres	05/02/2026 20:12 h		19/02/2026
1474	Up Pisos	CARD	Aprovação	Normal	Ajuste de cores checkout infoproduto	Juan Antunez	06/02/2026 19:23 h		06/02/2026
1473	Residencial Geriátrico Dr. Piva	ORGANIZAÇÃO	Concluído	Alta	Social Media	Richard Bittencort	13/02/2026 19:28 h		13/02/2026
1468	Residencial Geriátrico Dr. Piva	CARD	Aguardando	Normal	Modelo E - CARD 4		05/02/2026 17:15 h		
1467	Residencial Geriátrico Dr. Piva	CARD	Aguardando	Normal	Modelo E - CARD 3		05/02/2026 17:15 h		
1466	Residencial Geriátrico Dr. Piva	CARD	Aguardando	Normal	Modelo E - CARD 2		05/02/2026 17:15 h		
1464	Residencial Geriátrico Dr. Piva	TAREFA AGRUPADORA	A fazer	Normal	Piva Fevereiro		13/02/2026 11:55 h		

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em	Data de Captação	Data prevista
1461	KN Estúdio de Pilates	CARROSSEL	Revisão	Normal	CARROSSEL – Pra quem busca resultado	Rafaela Recondo	13/02/2026 19:55 h		17/02/2026
1454	Infoproduto	PROCESSO	A fazer	Normal	Testes no funil		03/02/2026 21:23 h		
1453	Tracoá Revestimentos	VIDEO	Aguardando	Normal	Modelo C - VIDEO 2		03/02/2026 16:55 h		
1452	Tracoá Revestimentos	VIDEO	Aguardando	Normal	Modelo C - VIDEO 1		03/02/2026 16:55 h		
1451	Tracoá Revestimentos	CARROSSEL	Aguardando	Normal	Modelo C - CARROSSEL 3		03/02/2026 16:55 h		
1450	Tracoá Revestimentos	CARROSSEL	Aguardando	Normal	Modelo C - CARROSSEL 2		03/02/2026 16:55 h		
1449	Tracoá Revestimentos	CARROSSEL	Aguardando	Normal	Modelo C - CARROSSEL 1		03/02/2026 16:55 h		
1448	Tracoá Revestimentos	CARD	Aguardando	Normal	Modelo C - CARD 7		03/02/2026 16:55 h		
1447	Tracoá Revestimentos	CARD	Aguardando	Normal	Modelo C - CARD 6		03/02/2026 16:55 h		
1446	Tracoá Revestimentos	CARD	Aguardando	Normal	Modelo C - CARD 5		03/02/2026 16:55 h		
1445	Tracoá Revestimentos	CARD	Aprovação	Normal	Capas de Destaques	Richard Bittencort	13/02/2026 16:51 h		13/02/2026
1444	Tracoá Revestimentos	CARD	Aprovação	Normal	Storie 2 - Horários	Richard Bittencort	13/02/2026 12:52 h		18/02/2026
1443	Tracoá Revestimentos	CARD	Aprovação	Normal	Store 1 - Horários	Richard Bittencort	13/02/2026 12:55 h		18/02/2026
1441	Tracoá Revestimentos	TAREFA AGRUPADORA	A fazer	Normal	Modelo C - Tracoá		13/02/2026 13:16 h		
1440	Premium Acabamentos	CARROSSEL	Aguardando	Normal	Modelo C - VIDEO 2		03/02/2026 16:42 h		
1439	Premium Acabamentos	VIDEO	Aguardando	Normal	Modelo C - VIDEO 1		03/02/2026 16:42 h		
1438	Premium Acabamentos	CARROSSEL	Aguardando	Normal	Modelo C - CARROSSEL 3		03/02/2026 16:43 h		
1437	Premium Acabamentos	CARROSSEL	Aguardando	Normal	Modelo C - CARROSSEL 2		03/02/2026 16:43 h		
1436	Premium Acabamentos	CARROSSEL	Aguardando	Normal	Modelo C - CARROSSEL 1		03/02/2026 16:42 h		
1434	Premium Acabamentos	CARD	Aguardando	Normal	Modelo C - CARD 6		03/02/2026 16:43 h		
1433	Premium Acabamentos	CARD	Aguardando	Normal	Modelo C - CARD 5		03/02/2026 16:44 h		
1432	Premium Acabamentos	CARD	Aguardando	Normal	Modelo C - CARD 4		03/02/2026 16:44 h		
1431	Premium Acabamentos	CARD	Aguardando	Normal	Modelo C - CARD 3		03/02/2026 16:46 h		
1430	Premium Acabamentos	CARD	Aprovação	Normal	Storie - Horários	Richard Bittencort	13/02/2026 12:52 h		18/02/2026
1429	Premium Acabamentos	CARD	Aprovação	Normal	Capas de Destaques	Richard Bittencort	13/02/2026 14:02 h		13/02/2026
1428	Premium Acabamentos	ORGANIZAÇÃO	A fazer	Normal	Modelo C - Premium Acabamentos FEV		12/02/2026 17:49 h		
1427	Polipetra	VIDEO	Aguardando	Normal	O erro que encarece a obra sem você perceber”	Gregory Rosa	02/02/2026 01:16 h		27/02/2026

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em	Data de Captação	Data prevista
1426	Polipetra	VIDEO	Aguardando	Normal	VIDEO 1 - Por que escolher quem tem estrutura”	Gregory Rosa	02/02/2026 01:14 h		25/02/2026
1425	Polipetra	CARROSSEL	Design	Normal	Antes de definir a pedra, defina o uso	Rafaela Recondo	02/02/2026 00:52 h		20/02/2026
1424	Polipetra	CARROSSEL	Design	Normal	Carrossel - Onde usar cada tipo de acabamento	Rafaela Recondo	10/02/2026 20:18 h		05/03/2026
1422	Polipetra	CARD	Design	Normal	Checklist antes de fechar o pedido de pedra	Rafaela Recondo	02/02/2026 00:58 h		23/02/2026
1421	Polipetra	CARD	Design	Normal	Erros silenciosos que só aparecem depois da obra	Rafaela Recondo	02/02/2026 01:00 h		19/02/2026
1420	Polipetra	CARD	Design	Normal	Quando vale investir em pedra natural	Rafaela Recondo	10/02/2026 20:06 h		20/02/2026
1419	Polipetra	CARD	Design	Normal	Card - Pedra também é decisão técnica	Rafaela Recondo	10/02/2026 20:15 h		03/03/2026
1415	Polipetra	TAREFA AGRUPADORA	MODELO	Normal	Calendário FEV - POLIPETRA		13/02/2026 19:52 h		
1414	Estratégico	PROCESSO	A fazer	Normal	Relatório Operacional	Felipe Pereira	30/01/2026 18:06 h		15/02/2026
1413	Clínica Ninho	VIDEO	Aguardando	Normal	Modelo E - VIDEO 2		30/01/2026 14:12 h		
1411	Clínica Ninho	CARROSSEL	Aprovação	Normal	Antes e depois: a importância da rotina	Gregory Rosa	12/02/2026 19:19 h		20/02/2026
1409	Clínica Ninho	CARD	Aguardando	Normal	Modelo E - CARD 4		30/01/2026 14:12 h		
1405	Clínica Ninho	TAREFA AGRUPADORA	MODELO	Normal	Calendário FEV - Ninho		12/02/2026 19:19 h		
1404	Gerência	REUNIÃO	A fazer	Normal	Weekly 30/01/2026 Sócios	Gerência	03/02/2026 13:25 h		
1403	Up Pisos	CARD	Concluído	Alta	Criação de checkout	Dener Sarubbi	03/02/2026 20:09 h		30/01/2026
1402	CDR Pisos	PLANO DE MARKTING	Aprovação	Normal	PLANO MKT CDR	Gregory Rosa	03/02/2026 20:17 h		04/02/2026
1401	Grupo raiseUP	ORGANIZAÇÃO	A fazer	Normal	Organizar a pasta dos clientes	Julia Peres	11/02/2026 18:53 h		13/02/2026
1400	Brilho Acessórios e Presentes	VIDEO	Aguardando	Normal	📺 VÍDEO 2 – ACESSÓRIO DO DIA (AIDA)	Gregory Rosa	05/02/2026 20:41 h		25/02/2026
1399	Brilho Acessórios e Presentes	VIDEO	Aguardando	Normal	📺 VÍDEO 1 – PRESENTE RÁPIDO (REELS)	Gregory Rosa	12/02/2026 13:56 h		18/02/2026
1398	Brilho Acessórios e Presentes	CARROSSEL	Design	Normal	VOCÊ É DO TIME...?	Rafaela Recondo	05/02/2026 20:55 h		19/02/2026
1394	Brilho Acessórios e Presentes	CARD	Aguardando	Normal	Modelo E - CARD 2		28/01/2026 19:46 h		
1393	Brilho Acessórios e Presentes	CARD	Aguardando	Normal	Modelo E - CARD 1		28/01/2026 19:46 h		
1392	Brilho Acessórios e Presentes	TAREFA AGRUPADORA	MODELO	Normal	Calendário FEV - BRILHOS		13/02/2026 15:10 h		

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em	Data de Captação	Data prevista
1391	Casa Brasil Tintas	GOOGLE	Revisão	Normal	Garantir que o Perfil fique com 100%	Julia Peres	05/02/2026 20:10 h		23/02/2026
1390	Gerência	DESENVOLVIMENTO	A fazer	Normal	Vídeo de boas vindas para clientes fechados (ELEVANDO NÍVEL DE CONSCIENCIA)	Dener Sarubbi	26/01/2026 20:26 h		15/02/2026
1389	Estratégico	DESENVOLVIMENTO	Em desenvolvimento	Normal	Ajuste nos emails e criação de documentação	Felipe Pereira	26/01/2026 19:58 h		28/01/2026
1384	M4 Móveis e Planejados	VIDEO	Aguardando	Normal	Modelo D - VIDEO 5		26/01/2026 15:09 h		
1383	M4 Móveis e Planejados	VIDEO	Aguardando	Normal	Modelo D - VIDEO 4		26/01/2026 15:09 h		
1382	M4 Móveis e Planejados	VIDEO	Aguardando	Normal	Modelo D - VIDEO 3		26/01/2026 15:09 h		
1381	M4 Móveis e Planejados	VIDEO	Aguardando	Normal	Modelo D - VIDEO 2		26/01/2026 15:09 h		
1380	M4 Móveis e Planejados	VIDEO	Aguardando	Normal	Modelo D - VIDEO 1		26/01/2026 15:09 h		
1379	M4 Móveis e Planejados	CARROSSEL	Aguardando	Normal	Modelo D - CARROSSEL 2		26/01/2026 15:09 h		
1378	M4 Móveis e Planejados	CARROSSEL	Aguardando	Normal	Modelo D - CARROSSEL 1		26/01/2026 15:09 h		
1375	M4 Móveis e Planejados	CARD	Aguardando	Normal	Modelo D - CARD 2		26/01/2026 15:09 h		
1373	M4 Móveis e Planejados	TAREFA AGRUPADORA	A fazer	Normal	M4		12/02/2026 18:07 h		
1372	Giga Lanches	VIDEO	Aprovação	Normal	Vídeo Latrel	Richard Bittencort	13/02/2026 20:19 h	11/02/2026	16/02/2026
1371	Giga Lanches	VIDEO	Aprovação	Normal	Vídeo Influencer apressado	Richard Bittencort	13/02/2026 20:21 h	11/02/2026	23/02/2026
1369	Giga Lanches	CARROSSEL	Aprovação	Normal	CARROSSEL Feedbacks	Richard Bittencort	13/02/2026 17:40 h		16/02/2026
1367	Giga Lanches	CARD	Aguardando	Normal	Modelo C - CARD 7		26/01/2026 15:05 h		
1366	Giga Lanches	CARD	Aguardando	Normal	Modelo C - CARD 6		26/01/2026 15:05 h		
1365	Giga Lanches	CARD	Aguardando	Normal	Modelo C - CARD 5		26/01/2026 15:05 h		
1363	Giga Lanches	CARD	Design	Normal	Card Hambúrguer	Rafaela Recondo	05/02/2026 20:45 h		18/02/2026
1360	Giga Lanches	TAREFA AGRUPADORA	A fazer	Normal	Giga Fevereiro		13/02/2026 20:21 h		
1359	Casa Brasil Tintas	VIDEO	Aguardando	Normal	Modelo C - VIDEO 2		26/01/2026 14:59 h		
1358	Casa Brasil Tintas	VIDEO	Aguardando	Normal	Modelo C - VIDEO 1		26/01/2026 14:59 h		
1356	Casa Brasil Tintas	CARROSSEL	Aprovação	Alta	Carrossel - "WhatsApp"	Richard Bittencort	13/02/2026 19:06 h		13/02/2026
1355	Casa Brasil Tintas	CARROSSEL	Aprovação	Normal	Carrossel - Panetone	Richard Bittencort	13/02/2026 19:58 h		23/02/2026
1354	Casa Brasil Tintas	CARD	Aprovação	Normal	Card - Predial (Sherwin-Williams)	Richard Bittencort	07/02/2026 14:11 h		25/02/2026
1347	Casa Brasil Tintas	TAREFA AGRUPADORA	A fazer	Alta	CBT - Fevereiro		13/02/2026 19:06 h		

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em	Data de Captação	Data prevista
1343	SB Uniformes	VIDEO	Videomaker	Normal	Vídeo - Macacão	Julia Peres	29/01/2026 16:52 h	27/01/2026	23/02/2026
1342	SB Uniformes	VIDEO	Aprovação	Normal	Vídeo - refazer o primeiro vídeo	Richard Bittencort	29/01/2026 16:43 h	27/01/2026	18/02/2026
1338	SB Uniformes	CARROSSEL	Design	Normal	Carrossel - [educação] Empresas	Rafaela Recondo	06/02/2026 13:20 h		23/02/2026
1337	SB Uniformes	CARD	Aprovação	Normal	Card - Entrega macacão	Richard Bittencort	29/01/2026 19:37 h		27/02/2026
1335	SB Uniformes	CARD	Design	Normal	Card - Entrega Camiseta Polo	Rafaela Recondo	29/01/2026 19:38 h		20/02/2026
1333	SB Uniformes	TAREFA AGRUPADORA	A fazer	Normal	SB Fevereiro		12/02/2026 18:03 h		
1332	ABC da Construção - Floripa	VIDEO	Aguardando	Normal	Modelo C - VIDEO 2		26/01/2026 14:55 h		
1331	ABC da Construção - Floripa	VIDEO	Aguardando	Normal	Modelo C - VIDEO 1		26/01/2026 14:55 h		
1330	ABC da Construção - Floripa	CARROSSEL	Aguardando	Normal	Modelo C - CARROSSEL 3		26/01/2026 14:55 h		
1320	ABC da Construção - Floripa	TAREFA AGRUPADORA	A fazer	Normal	ABC Fevereiro		12/02/2026 13:55 h		
1319	Schulz Tintas	VIDEO	Aguardando	Normal	Modelo C - VIDEO 2		26/01/2026 14:52 h		
1318	Schulz Tintas	VIDEO	Aguardando	Normal	Modelo C - VIDEO 1		26/01/2026 14:52 h		
1317	Schulz Tintas	CARROSSEL	Design	Normal	Carrossel Automotivo	Rafaela Recondo	13/02/2026 11:33 h		18/02/2026
1316	Schulz Tintas	CARROSSEL	Design	Normal	Carrossel - "Qual produto usar para cada problema?"	Rafaela Recondo	28/01/2026 13:57 h		27/02/2026
1314	Schulz Tintas	CARD	Aguardando	Normal	Modelo C - CARD 7		26/01/2026 14:52 h		
1307	Schulz Tintas	TAREFA AGRUPADORA	A fazer	Normal	Schulz Fevereiro		12/02/2026 18:39 h		
1293	Nandi Casa & Construção	VIDEO	Aguardando	Normal	Modelo C - VIDEO 2		26/01/2026 13:53 h		
1292	Nandi Casa & Construção	VIDEO	Aguardando	Normal	Modelo C - VIDEO 1		26/01/2026 13:53 h		
1291	Nandi Casa & Construção	CARROSSEL	Aguardando	Normal	Modelo C - CARROSSEL 3		26/01/2026 13:53 h		
1281	Nandi Casa & Construção	TAREFA AGRUPADORA	A fazer	Normal	Modelo C - Nandi Fevereiro		09/02/2026 19:53 h		
1280	Comercial	REUNIÃO	A fazer	Normal	Daily 26/01/2026	Emerson Botelho	26/01/2026 12:29 h		
1275	Up Pisos	CARD	Aprovação	Alta	Logo Curso Método raiseUP PRO	Dener Sarubbi	30/01/2026 12:45 h		26/01/2026
1259	Design Acabamentos	TAREFA AGRUPADORA	A fazer	Normal	Design Acabamentos - Fevereiro		13/02/2026 12:28 h		
1257	Infoproduto	VIDEOMAKER	A fazer	Normal	Ideias de Criativos Venda 24	Estratégico	09/02/2026 12:35 h		
1256	Infoproduto	PROCESSO	A fazer	Normal	Otimizações Gerais do funil Venda em 24h	Estratégico	20/01/2026 20:24 h		

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em	Data de Captação	Data prevista
1255	Infoproduto	VIDEOMAKER	A fazer	Normal	Ideias de criativo baseado no mercado	Juan Antunez	20/01/2026 20:06 h		
1233	Estratégico	PROCESSO	A fazer	Alta	Conferir páginas e rastreamentos de pixel	Gregory Rosa	20/01/2026 17:04 h		19/01/2026
1232	Estratégico	VIDEOMAKER	A fazer	Urgente	Criativos infoproduto (37)	Juan Antunez	19/01/2026 14:33 h		20/01/2026
1221	Gerência	DESENVOLVIMENTO	A fazer	Normal	Apresentação dos produtos comerciais	Gerência	27/01/2026 11:52 h		26/01/2026
1220	Gerência	REUNIÃO	Concluído	Normal	Weekly 16/01/2026	Emerson Botelho	20/01/2026 19:27 h		
1219	Gerência	REUNIÃO	A fazer	Normal	Weekly 23/01/2026	Gerência	27/01/2026 11:41 h		23/01/2026
1218	Comercial	PROCESSO	MODELO	Normal	Daily 16/01/2026	Comercial	16/01/2026 13:59 h		
1217	Rio Bom Multimarcas	PLANO DE MARKTING	Aprovação	Alta	Plano MKT - Rio Bom	Richard Bittencort	12/02/2026 17:34 h		19/02/2026
1216	Casa Brasil Tintas	PLANO DE MARKTING	Aprovação	Alta	Plano MKT - CBT	Richard Bittencort	12/02/2026 17:34 h		25/02/2026
1213	M4 Móveis e Planejados	PLANO DE MARKTING	Aprovação	Alta	PLANO MKT - M4	Richard Bittencort	11/02/2026 18:09 h		24/02/2026
1210	Comercial	REUNIÃO	Concluído	Normal	Daily 15/01/2026	Comercial	20/01/2026 19:28 h		15/01/2026
1209	Giga Lanches	PLANO DE MARKTING	Aprovação	Normal	Plano MKT - GIGA	Richard Bittencort	12/02/2026 17:40 h		27/02/2026
1208	Residencial Geriátrico Dr. Piva	PLANO DE MARKTING	Aprovação	Normal	Plano de MKT	Richard Bittencort	05/02/2026 20:35 h		26/02/2026
1207	Gerência	OUTROS	A fazer	Normal	Cliente Inadimplentes	Gerência	13/02/2026 13:03 h		18/02/2026
1206	Gerência	PROCESSO	A fazer	Normal	Blindagem (recebimento)	Richard Bittencort	12/02/2026 17:49 h		18/02/2026
1198	Up Pisos	PLANO DE MARKTING	Aguardando	Normal	Logo UP Pisos	Gabrielle Adamoli	11/02/2026 18:38 h		16/01/2026
1183	Central Pisos	CARROSSEL	Aguardando	Normal	Modelo B - CARROSSEL 4		13/01/2026 21:02 h		
1182	Central Pisos	CARROSSEL	Aguardando	Normal	Modelo B - CARROSSEL 3		13/01/2026 21:02 h		
1181	Central Pisos	CARROSSEL	Aguardando	Normal	Modelo B - CARROSSEL 2		13/01/2026 21:02 h		
1180	Central Pisos	CARROSSEL	Aguardando	Normal	Modelo B - CARROSSEL 1		13/01/2026 21:02 h		
1179	Central Pisos	CARD	Aguardando	Normal	Modelo B - CARD 8		13/01/2026 21:02 h		
1178	Central Pisos	CARD	Aguardando	Normal	Modelo B - CARD 7		13/01/2026 21:02 h		
1177	Central Pisos	CARD	Aguardando	Normal	Modelo B - CARD 6		13/01/2026 21:02 h		
1176	Central Pisos	CARD	Aguardando	Normal	Modelo B - CARD 5		13/01/2026 21:02 h		
1175	Central Pisos	CARD	Aguardando	Normal	Modelo B - CARD 4		13/01/2026 21:02 h		

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em	Data de Captação	Data prevista
1174	Central Pisos	CARD	Aguardando	Normal	Modelo B - CARD 3		13/01/2026 21:02 h		
1173	Central Pisos	CARD	Aguardando	Normal	Modelo B - CARD 2		13/01/2026 21:02 h		
1171	Central Pisos	TAREFA AGRUPADORA	MODELO	Normal	Modelo B - Central Pisos		13/01/2026 21:06 h		
1161	Grupo raiseUP	CARROSSEL	Aprovação	Normal	(CARROSSEL) Comercial direto	Juan Antunez	28/01/2026 18:51 h		08/03/2026
1160	Grupo raiseUP	CARD	Aprovação	Normal	(CARD) Diferencial RaiseUP	Juan Antunez	28/01/2026 19:17 h		23/01/2026
1155	Doctor Revestimentos (churn)	CARROSSEL	Aguardando	Normal	Modelo B - CARROSSEL 4		13/01/2026 14:12 h		
1154	Doctor Revestimentos (churn)	CARROSSEL	Aguardando	Normal	Modelo B - CARROSSEL 3		13/01/2026 14:12 h		
1153	Doctor Revestimentos (churn)	CARROSSEL	Aguardando	Normal	Modelo B - CARROSSEL 2		13/01/2026 14:12 h		
1152	Doctor Revestimentos (churn)	CARROSSEL	Aguardando	Normal	Modelo B - CARROSSEL 1		13/01/2026 14:12 h		
1151	Doctor Revestimentos (churn)	CARD	Aguardando	Normal	Modelo B - CARD 8		13/01/2026 14:12 h		
1150	Doctor Revestimentos (churn)	CARD	Aguardando	Normal	Modelo B - CARD 7		13/01/2026 14:12 h		
1149	Doctor Revestimentos (churn)	CARD	Aguardando	Normal	Modelo B - CARD 6		13/01/2026 14:12 h		
1148	Doctor Revestimentos (churn)	CARD	Aguardando	Normal	Modelo B - CARD 5		13/01/2026 14:12 h		
1143	Doctor Revestimentos (churn)	TAREFA AGRUPADORA	MODELO	Normal	Modelo B - Doctor Revestimentos		14/01/2026 18:40 h		
1141	CDR Pisos	CARD	Design	Normal	Carrossel 1 - Como escolher piso	Gabrielle Adamoli	13/02/2026 20:51 h		18/02/2026
1137	CDR Pisos	VIDEO	Aguardando	Normal	Modelo A - VIDEO 3		13/01/2026 14:12 h		
1136	CDR Pisos	VIDEO	Aguardando	Normal	Modelo A - VIDEO 2		13/01/2026 14:12 h		
1135	CDR Pisos	VIDEO	Aguardando	Normal	Modelo A - VIDEO 1		13/01/2026 14:12 h		
1134	CDR Pisos	CARROSSEL	Aguardando	Normal	Modelo A - CARROSSEL 3		13/01/2026 14:12 h		
1133	CDR Pisos	CARROSSEL	Aguardando	Normal	Modelo A - CARROSSEL 2		13/01/2026 14:12 h		
1132	CDR Pisos	CARROSSEL	Aguardando	Normal	Modelo A - CARROSSEL 1		13/01/2026 14:12 h		
1131	CDR Pisos	CARD	Aguardando	Normal	Modelo A - CARD 6		13/01/2026 14:12 h		
1130	CDR Pisos	CARD	Aguardando	Normal	Modelo A - CARD 5		13/01/2026 14:12 h		
1129	CDR Pisos	CARD	Aguardando	Normal	Modelo A - CARD 4		13/01/2026 14:12 h		
1128	CDR Pisos	CARD	Aguardando	Normal	Modelo A - CARD 3		13/01/2026 14:12 h		
1127	CDR Pisos	CARD	Aguardando	Normal	Modelo A - CARD 2		13/01/2026 14:12 h		

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em	Data de Captação	Data prevista
1126	CDR Pisos	CARD	Aguardando	Normal	Modelo A - CARD 1		13/01/2026 14:12 h		
1125	CDR Pisos	TAREFA AGRUPADORA	MODELO	Normal	Modelo A - CDR Pisos		28/01/2026 18:51 h		
1112	Gerência	DESENVOLVIMENTO	Concluído	Alta	Nomes das Equipe e bandeira	Gerência	05/02/2026 20:33 h		13/02/2026
1111	Estratégico	REUNIÃO	A fazer	Normal	Reunião		20/01/2026 19:29 h		
1108	M4 Móveis e Planejados	VIDEO	Videomaker	Normal	Vídeo Detalhes e Sensações		07/02/2026 13:19 h		10/02/2026
1107	M4 Móveis e Planejados	VIDEO	Videomaker	Normal	Vídeo - Ombrelone		07/02/2026 13:17 h		10/02/2026
1105	M4 Móveis e Planejados	VIDEO	Videomaker	Normal	Vídeo - Ciclo		07/02/2026 13:18 h		10/02/2026
1101	M4 Móveis e Planejados	CARD	Aprovação	Normal	Card - Sofá KF Basic	Richard Bittencort	12/02/2026 17:39 h		20/02/2026
1098	M4 Móveis e Planejados	TAREFA AGRUPADORA	MODELO	Normal	Modelo D - M4		10/02/2026 18:39 h		
1085	Disports (churn)	TAREFA AGRUPADORA	MODELO	Normal	Modelo B - diSports		22/01/2026 21:43 h		
1084	Comercial	PROCESSO	A fazer	Alta	Criação de paginas home para uppisos e grupo raiseup	Dener Sarubbi	12/01/2026 17:16 h		
1083	Comercial	PROCESSO	A fazer	Alta	Criação segunda página do comercial 2.0	Dener Sarubbi	12/01/2026 17:14 h		
1081	ABC da Construção - Floripa	VIDEO	Atendimento	Normal	Modelo A - VIDEO 3	Richard Bittencort	11/02/2026 16:42 h		28/02/2026
1069	ABC da Construção - Floripa	TAREFA AGRUPADORA	MODELO	Normal	Modelo A - ABC da Construção Floripa		28/01/2026 17:29 h		
1068	SB Uniformes	PLANO DE MARKTING	Aprovação	Alta	Plano de Marketing - SB Uniformes	Richard Bittencort	11/02/2026 18:09 h		18/02/2026
1055	Giga Lanches	TAREFA AGRUPADORA	MODELO	Normal	Modelo D - Giga Lanches		26/01/2026 15:05 h		
1050	Residencial Geriátrico Dr. Piva	VIDEO	Revisão	Normal	Vídeo - Estrutura completa	Julia Peres	13/02/2026 11:43 h	22/01/2026	27/02/2026
1049	Residencial Geriátrico Dr. Piva	VIDEO	Aprovação	Normal	Vídeo - Enfermagem	Richard Bittencort	09/02/2026 20:10 h	22/01/2026	20/02/2026
1038	Residencial Geriátrico Dr. Piva	TAREFA AGRUPADORA	MODELO	Normal	Modelo D - Dr. Piva		04/02/2026 18:41 h		22/01/2026
1034	Rio Bom Multimarcas	VIDEO	Aguardando	Normal	Modelo A - VIDEO 2		12/01/2026 12:36 h		
1023	Rio Bom Multimarcas	TAREFA AGRUPADORA	MODELO	Normal	Modelo A - Rio Bom Multimarcas		28/01/2026 17:13 h		
1022	SB Uniformes	VIDEO	Aprovação	Normal	Vídeo - Empresas (esse ano eu não morro)	Richard Bittencort	13/02/2026 18:44 h	24/02/2026	13/02/2026
1021	SB Uniformes	VIDEO	Aprovação	Normal	Vídeo Depoimento	Richard Bittencort	13/02/2026 18:39 h	26/02/2026	13/02/2026
1020	SB Uniformes	VIDEO	Aguardando	Normal	Modelo A - VIDEO 1		12/01/2026 11:51 h		
1018	SB Uniformes	CARROSSEL	Design	Normal	Carrossel - [educação] Empresas	Rafaela Recondo	06/02/2026 13:41 h		27/02/2026

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em	Data de Captação	Data prevista
1010	SB Uniformes	TAREFA AGRUPADORA	MODELO	Normal	Modelo A - SB Uniformes		13/02/2026 18:39 h		
1009	Estratégico	DESENVOLVIMENTO	A fazer	Normal	Diminuição dos custos mensais das ferramentas	Felipe Pereira	14/01/2026 19:02 h		
1005	Casa Brasil Tintas	CARROSSEL	Design	Normal	Carrossel - Bioprotect	Gabrielle Adamoli	13/02/2026 11:08 h		27/02/2026
996	Casa Brasil Tintas	TAREFA AGRUPADORA	MODELO	Normal	Modelo A - Casa Brasil Tintas		29/01/2026 19:06 h		
982	Estratégico	DESENVOLVIMENTO	Concluído	Normal	Desenvolvimento do redmine	Felipe Pereira	10/02/2026 18:18 h		
969	Design Acabamentos	TAREFA AGRUPADORA	MODELO	Normal	Modelo A - Design Acabamentos		05/02/2026 17:07 h		
954	Estratégico	DESENVOLVIMENTO	MODELO	Normal	zzzz		09/01/2026 16:54 h		
655	Operacional	VIDEO	MODELO	Normal	Modelo G - VIDEO 4		09/01/2026 14:42 h		
649	Operacional	VIDEO	MODELO	Normal	Modelo G - VIDEO 3		09/01/2026 14:42 h		
643	Operacional	VIDEO	MODELO	Normal	Modelo G - VIDEO 2		09/01/2026 14:42 h		
637	Operacional	VIDEO	MODELO	Normal	Modelo G - VIDEO 1		09/01/2026 14:42 h		
625	Operacional	CARROSSEL	MODELO	Normal	Modelo G - CARROSSEL 1		09/01/2026 14:42 h		
613	Operacional	CARD	MODELO	Normal	Modelo G - CARD 3		09/01/2026 14:42 h		
607	Operacional	CARD	MODELO	Normal	Modelo G - CARD 2		09/01/2026 14:42 h		
601	Operacional	CARD	MODELO	Normal	Modelo G - CARD 1		09/01/2026 14:42 h		
600	Operacional	TAREFA AGRUPADORA	MODELO	Normal	Modelo G - 3 Card Estático 1 Carrossel 4 Vídeos		05/01/2026 14:32 h		
594	Operacional	CARROSSEL	MODELO	Normal	Modelo F - CARROSSEL 3		09/01/2026 14:42 h		
588	Operacional	CARROSSEL	MODELO	Normal	Modelo F - CARROSSEL 2		09/01/2026 14:42 h		
570	Operacional	CARROSSEL	MODELO	Normal	Modelo F - CARROSSEL 1		09/01/2026 14:42 h		
564	Operacional	CARD	MODELO	Normal	Modelo F - CARD 5		09/01/2026 14:42 h		
558	Operacional	CARD	MODELO	Normal	Modelo F - CARD 4		09/01/2026 14:42 h		
552	Operacional	CARD	MODELO	Normal	Modelo F - CARD 3		09/01/2026 14:42 h		
546	Operacional	CARD	MODELO	Normal	Modelo F - CARD 2		09/01/2026 14:42 h		
540	Operacional	CARD	MODELO	Normal	Modelo F - CARD 1		09/01/2026 14:42 h		
539	Operacional	TAREFA AGRUPADORA	MODELO	Normal	Modelo F - 5 Card Estático 3 Carrossel		05/01/2026 14:31 h		
527	Operacional	VIDEO	MODELO	Normal	Modelo E - VIDEO 2		09/01/2026 14:42 h		
521	Operacional	VIDEO	MODELO	Normal	Modelo E - VIDEO 1		09/01/2026 14:42 h		
509	Operacional	CARROSSEL	MODELO	Normal	Modelo E - CARROSSEL 2		09/01/2026 14:42 h		
503	Operacional	CARROSSEL	MODELO	Normal	Modelo E - CARROSSEL 1		09/01/2026 14:42 h		
485	Operacional	CARD	MODELO	Normal	Modelo E - CARD 4		09/01/2026 14:42 h		

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em	Data de Captação	Data prevista
479	Operacional	CARD	MODELO	Normal	Modelo E - CARD 3		09/01/2026 14:42 h		
473	Operacional	CARD	MODELO	Normal	Modelo E - CARD 2		09/01/2026 14:42 h		
467	Operacional	CARD	MODELO	Normal	Modelo E - CARD 1		09/01/2026 14:42 h		
466	Operacional	TAREFA AGRUPADORA	MODELO	Normal	Modelo E - 4 Card Estático 2 Carrossel 2 Vídeos		05/01/2026 14:29 h		
460	Rio Bom Multimarcas	VIDEO	MODELO	Normal	Modelo D - VIDEO 6		26/01/2026 15:01 h		
454	Rio Bom Multimarcas	VIDEO	MODELO	Normal	Modelo D - VIDEO 5		26/01/2026 15:01 h		
448	Rio Bom Multimarcas	VIDEO	MODELO	Normal	Modelo D - VIDEO 4		26/01/2026 15:01 h		
442	Rio Bom Multimarcas	VIDEO	MODELO	Normal	Modelo D - VIDEO 3		26/01/2026 15:01 h		
436	Rio Bom Multimarcas	VIDEO	MODELO	Normal	Modelo D - VIDEO 2		26/01/2026 15:01 h		
430	Rio Bom Multimarcas	VIDEO	MODELO	Normal	Modelo D - VIDEO 1		26/01/2026 15:01 h		
406	Rio Bom Multimarcas	CARROSSEL	MODELO	Normal	Modelo D - CARROSSEL 2		26/01/2026 15:01 h		
400	Rio Bom Multimarcas	CARROSSEL	MODELO	Normal	Modelo D - CARROSSEL 1		26/01/2026 15:01 h		
394	Rio Bom Multimarcas	CARD	MODELO	Normal	Modelo D - CARD 4		26/01/2026 15:01 h		
388	Rio Bom Multimarcas	CARD	MODELO	Normal	Modelo D - CARD 3		26/01/2026 15:01 h		
382	Rio Bom Multimarcas	CARD	MODELO	Normal	Modelo D - CARD 2		26/01/2026 15:01 h		
376	Rio Bom Multimarcas	CARD	MODELO	Normal	Modelo D - CARD 1		26/01/2026 15:01 h		
375	Rio Bom Multimarcas	TAREFA AGRUPADORA	MODELO	Normal	Rio Bom Fevereiro		26/01/2026 15:01 h		
369	Operacional	VIDEO	MODELO	Normal	Modelo C - VIDEO 2		09/01/2026 14:41 h		
363	Operacional	VIDEO	MODELO	Normal	Modelo C - VIDEO 1		09/01/2026 14:41 h		
357	Operacional	CARROSSEL	MODELO	Normal	Modelo C - CARROSSEL 3		09/01/2026 14:41 h		
351	Operacional	CARROSSEL	MODELO	Normal	Modelo C - CARROSSEL 2		09/01/2026 14:41 h		
345	Operacional	CARROSSEL	MODELO	Normal	Modelo C - CARROSSEL 1		09/01/2026 14:41 h		
339	Operacional	CARD	MODELO	Normal	Modelo C - CARD 7		09/01/2026 14:41 h		
333	Operacional	CARD	MODELO	Normal	Modelo C - CARD 6		09/01/2026 14:41 h		
327	Operacional	CARD	MODELO	Normal	Modelo C - CARD 5		09/01/2026 14:41 h		
321	Operacional	CARD	MODELO	Normal	Modelo C - CARD 4		09/01/2026 14:41 h		
315	Operacional	CARD	MODELO	Normal	Modelo C - CARD 3		09/01/2026 14:41 h		
309	Operacional	CARD	MODELO	Normal	Modelo C - CARD 2		09/01/2026 14:41 h		
303	Operacional	CARD	MODELO	Normal	Modelo C - CARD 1		09/01/2026 14:41 h		
302	Operacional	TAREFA AGRUPADORA	MODELO	Normal	Modelo C - 7 Card Estático 3 Carrossel 2 Vídeos		05/01/2026 14:28 h		
296	Operacional	CARROSSEL	MODELO	Normal	Modelo B - CARROSSEL 4		09/01/2026 14:41 h		

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em	Data de Captação	Data prevista
290	Operacional	CARROSSEL	MODELO	Normal	Modelo B - CARROSSEL 3		09/01/2026 14:41 h		
284	Operacional	CARROSSEL	MODELO	Normal	Modelo B - CARROSSEL 2		09/01/2026 14:41 h		
260	Operacional	CARROSSEL	MODELO	Normal	Modelo B - CARROSSEL 1		09/01/2026 14:41 h		
254	Operacional	CARD	MODELO	Normal	Modelo B - CARD 8		09/01/2026 14:41 h		
248	Operacional	CARD	MODELO	Normal	Modelo B - CARD 7		09/01/2026 14:41 h		
242	Operacional	CARD	MODELO	Normal	Modelo B - CARD 6		09/01/2026 14:41 h		
236	Operacional	CARD	MODELO	Normal	Modelo B - CARD 5		09/01/2026 14:41 h		
230	Operacional	CARD	MODELO	Normal	Modelo B - CARD 4		09/01/2026 14:41 h		
224	Operacional	CARD	MODELO	Normal	Modelo B - CARD 3		09/01/2026 14:41 h		
218	Operacional	CARD	MODELO	Normal	Modelo B - CARD 2		09/01/2026 14:41 h		
212	Operacional	CARD	MODELO	Normal	Modelo B - CARD 1		09/01/2026 14:41 h		
211	Operacional	TAREFA AGRUPADORA	MODELO	Normal	Modelo B - 8 Card Estático 4 Carosssel		05/01/2026 14:28 h		
36	Schulz Tintas	TAREFA AGRUPADORA	MODELO	Normal	Modelo A - Schulz Tintas		30/01/2026 12:44 h		